

Planning op hoofdlijnen Landje van Fleur Versie 15 juni 2023 <i>Disclaimer: planning houdt geen rekening met onvoorziene vertragingen.</i>		2023												2024												2025															
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
INITIATIEF																																									
Verkennd overleg gemeente/initiatiefnemers	december 2022 - april 2023	■																																							
Participatie omgeving en belangstellenden	mei-23	■																																							
Indiening bijgesteld principeverzoek	mei-23	■																																							
Besluitvorming gemeente	mei 23 - juni 23	■																																							
Afstemming ketenpartners gemeente	juni 2023 - juli 2023	■																																							
Omgevingstafel	juli-23	■																																							
HAALBAARHEIDSFASE																																									
Onderzoeken ruimtelijke onderbouwing	juli 2023 - oktober 2023	■																																							
Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan	augustus 2023 - november 2023	■																																							
Sluiten anterieure overeenkomst	september-23	■																																							
Participatie omgeving en belangstellenden	oktober-23	■																																							
Ontwerp omgevingsplan	november 2023 - januari 2024	■																																							
Omgevingsplanprocedure	februari 2023 - juli 2024	■																																							
Omgevingsvergunning	augustus 2024 - oktober 2024	■																																							
VERKOOP EN REALISATIE																																									
Verkoop	september 2024 - april 2025	■																																							
Bouw	mei 2025 - december 2026	■																																							